



**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA**



**GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradonačelnik**

KLASA: 400-02/24-01/02

URBROJ: 2198-16-01-24-1

Biograd na Moru, 14. veljače 2024. godine

Na temelju članka 26. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17. i 151/22.), članka 8. stavka 3. Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 44/23.) i članka 40. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik grada Biograda na Moru", br. 8/22.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru donosi sljedeće

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2023. GODINU

I.

Donosi se Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Biograda na Moru za izvještajno razdoblje od 01.01.–31.12.2023. godine, sukladno dostavljenim Uputama za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i dostavljenom Tabličnom predlošku za izradu godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa iz lipnja 2022. godine, izrađenog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (koordinacijsko tijelo). Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Biograda na Moru je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata, koje se donosi u suradnji s nadležnim regionalnim, odnosno lokalnim koordinatorom, te se javno objavljuje.

II.

Izvješće iz točke I. ovog izvješća sastoji se od:

- tekstualnog dijela izvješća, i
- tabličnog prikaza ostvarenja mjera, kao priloga tekstualnog dijela izvješća.

Grad Biograd na Moru je za razdoblje od 01.01.-31.12.2023. godine realizirao mjere i aktivnosti definirane Provedbenim programom Grada Biograda na Moru za razdoblje 2021. – 2025. godine te donosi Tablični prikaz ostvarenja mjera.

III.

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Biograda na Moru za izvještajno razdoblje od 01.01.–31.12.2023.- godine objavit će se u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“, te na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr).

**GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr.**



Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2023. godinu

Izvještajno razdoblje: 1. 1. 2023. – 31. 12. 2023.

Nositelj izrade: GRAD BIOGRAD NA MORU

Biograd na Moru, veljača, 2024. godine

SADRŽAJ

1. UVOD I PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU	2
2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	3
2.1 PODACI O UTROŠENIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA.....	4
2.2 ANALIZA STATUSA PROVEDBE MJERA	5
2.3 OPIS STATUSA PROVEDBE MJERA.....	6
2.4. ZAKLJUČAK O OSTVARENOM NAPRETKU U PROVEDBI MJERA.....	13
3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA	15
PRILOG 1. Tablični prikaz ostvarenja mjera - Godišnje izvješće	

1. UVOD I PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Provedbeni program Grada Biograda na Moru za razdoblje 2021.-2025. predstavlja kratkoročni strateški akt kojim su definirani prioriteti i mjere te razvojni projekti Grada Biograda na Moru, a koji su usklađeni s hijerarhijski nadređenim aktom strateškog planiranja, Provedbenim programom Zadarske županije za razdoblje 2021.-2025. te ostalim aktima strateškog planiranja na regionalnoj i nacionalnoj razini.

Obvezni sadržaj godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa za tekuću godinu utvrđen je u dokumentu *Upute za izradu godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave* izrađenog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije s obvezama izvještavanja sukladno *Pravilniku o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. NN 44/2023., odnosno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske NN 123/17, NN 151/22.*

Ovim godišnjim izvješćem o provedbi provedbenog programa prikazuje se napredak u provedbi mjera te u ostvarenju pokazatelja rezultata u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

Za vrijeme godišnjeg izvještajnog razdoblja nisu nastale gospodarske, društvene ili političke promjene koje bi imale značajan utjecaj na ostvarenje rezultata Provedbenog programa. U 2023. godini nastavilo se s provedbom svih definiranih mjera te se iste i dalje kontinuirano provode.

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

U izvještajnom razdoblju nastavila se provedba svih mjera od kojih je većina u trenutku zaključenja izvještajnog razdoblja još uvijek bila u tijeku provedbe. Provođenje mjera i ključnih točaka ostvarenja provodi se u skladu s planom te se provedba Provedbenog programa za predmetno izvještajno razdoblje ocjenjuje zadovoljavajućom.

Grad Biograd na Moru je u Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 2025. godine, svoje djelovanje usmjerilo na provedbu sljedećih mjera:

Mjera 1: Razvoj, modernizacija i jačanje kapaciteta poduzetničke infrastrukture i potpornih institucija

Mjera 2: Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture

Mjera 3: Unaprjeđenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije kulturne i povijesne baštine

Mjera 4: Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te svim razinama obrazovanja

Mjera 5: Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture (obrazovni objekti, sportski objekti, učionice)

Mjera 6: Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

Mjera 7: Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave

Mjera 8: Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

Mjera 9: Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

Mjera 10: Unaprjeđenje sportske infrastrukture i sustava za konkurentan natjecateljski sport

mjera 11: Razvoj i unaprjeđenje sustava potpora i programa temeljenim na istraživanju životnih navika i stavova mladih obitelji o demografskim kretanjima u zadarskoj županiji

Mjera 12: Jačanje kapaciteta sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite kroz ulaganja u razvoj infrastrukture i primjenu novih tehnika i tehnologija

Mjera 13: Unaprjeđenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica (zrak, vode, more, tlo, krajobraz, biljni i životinjski svijet te zemljina kamena kora)

Mjera 14: Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom i poticanje prijelaza na kružno gospodarstvo

Mjera 15: Unaprjeđenje kvalitete i održivo upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje (vodnog gospodarstva)

Mjera 16: Unaprjeđenje kvalitete i razvoj male komunalne infrastrukture i usluga

Mjera 17: Unaprjeđenje, modernizacija i razvoj energetske infrastrukture i sustava energoopskrbe

Mjera 18: Povećanje energetske učinkovitosti infrastrukture i zgrada u javnom i privatnom sektoru

Mjera 19: Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje

Mjera 20: Razvoj potporne infrastrukture i suprastrukture za potrebe sektora ribarstva i akvakulture

Mjera 21: Unaprjeđenje infrastrukture i organizacije cestovnog prometa i prometa u mirovanju

U nastavku više podataka o utrošenim proračunskim sredstvima i statusu provedbe mjera

2.1 PODACI O UTROŠENIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA

Prema dostupnim podacima, u izvještajnom razdoblju je za provedbu 21 mjere (u tablici niže) iz proračuna iskorišteno ukupno 3.191.056,15 eura.

Tablica 1 Prikaz utrošenih proračunskih sredstava

Naziv mjere	Iznos utrošenih sredstava (eur)
Mjera 1: Razvoj, modernizacija i jačanje kapaciteta poduzetničke infrastrukture i potpornih institucija	6.279,51
Mjera 2: Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture	432.316,18
Mjera 3: Unaprjeđenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije kulturne i povijesne baštine	130.336,21
Mjera 4: Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te svim razinama obrazovanja	12.718,75
Mjera 5: Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture (obrazovni objekti, sportski objekti, učionice)	144.142,33
Mjera 6: Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru	455.659,90
Mjera 7: Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave	53.453,17
Mjera 8: Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine	19.908,42
Mjera 9: Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice	173.569,53
Mjera 10: Unaprjeđenje sportske infrastrukture i sustava za konkurentan natjecateljski sport	199.085,00
Mjera 11: Razvoj i unaprjeđenje sustava potpora i programa temeljenim na istraživanju životnih navika i stavova mladih obitelji o demografskim kretanjima u zadarskoj županiji	14.600,25
Mjera 12: Jačanje kapaciteta sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite kroz ulaganja u razvoj infrastrukture i primjenu novih tehnika i tehnologija	39.291,00
Mjera 13: Unaprjeđenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica (zrak, vode, more, tlo, krajobraz, biljni i životinjski svijet te zemljina kamena kora)	0,00
Mjera 14: Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom i poticanje prijelaza na kružno gospodarstvo	26.511,38

Mjera 15: Unaprjeđenje kvalitete i održivo upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje (vodnog gospodarstva)	91.618,62
Mjera 16: Unaprjeđenje kvalitete i razvoj male komunalne infrastrukture i usluga	915.878,69
Mjera 17: Unaprjeđenje, modernizacija i razvoj energetske infrastrukture i sustava energoopskrbe	2.060,53
Mjera 18: Povećanje energetske učinkovitosti infrastrukture i zgrada u javnom i privatnom sektoru	0,00
Mjera 19: Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje	435.439,18
Mjera 20: Razvoj potporne infrastrukture i suprastrukture za potrebe sektora ribarstva i akvakulture	0,00
Mjera 21: Unaprjeđenje infrastrukture i organizacije cestovnog prometa i prometa u mirovanju	38.187,50

2.2 ANALIZA STATUSA PROVEDBE MJERA

Od ukupno 21 mjere utvrđene Provedbenim programom, tijekom izvještajnog razdoblja provodile su se sve mjere je započete u 2022. godini. Od 21 mjere status „U tijeku“ ima 19 mjera, dok status provedeno imaju 2 mjere.

Naziv mjere	Status provedbe mjere
Mjera 1: Razvoj, modernizacija i jačanje kapaciteta poduzetničke infrastrukture i potpornih institucija	U tijeku
Mjera 2: Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture	U tijeku
Mjera 3: Unaprjeđenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije kulturne i povijesne baštine	U tijeku
Mjera 4: Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te svim razinama obrazovanja	U tijeku
Mjera 5: Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture (obrazovni objekti, sportski objekti, učionice)	U tijeku
Mjera 6: Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru	U tijeku
Mjera 7: Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave	U tijeku
Mjera 8: Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine	U tijeku
Mjera 9: Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice	U tijeku
Mjera 10: Unaprjeđenje sportske infrastrukture i sustava za konkurentan natjecateljski sport	U tijeku

Mjera 11: Razvoj i unaprjeđenje sustava potpora i programa temeljenim na istraživanju životnih navika i stavova mladih obitelji o demografskim kretanjima u zadarskoj županiji	Provedeno
Mjera 12: Jačanje kapaciteta sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite kroz ulaganja u razvoj infrastrukture i primjenu novih tehnika i tehnologija	U tijeku
Mjera 13: Unaprjeđenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica (zrak, vode, more, tlo, krajobraz, biljni i životinjski svijet te zemljina kamena kora)	U tijeku
Mjera 14: Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom i poticanje prijelaza na kružno gospodarstvo	U tijeku
Mjera 15: Unaprjeđenje kvalitete i održivo upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje (vodnog gospodarstva)	U tijeku
Mjera 16: Unaprjeđenje kvalitete i razvoj male komunalne infrastrukture i usluga	U tijeku
Mjera 17: Unaprjeđenje, modernizacija i razvoj energetske infrastrukture i sustava energoopskrbe	U tijeku
Mjera 18: Povećanje energetske učinkovitosti infrastrukture i zgrada u javnom i privatnom sektoru	U tijeku
Mjera 19: Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje	U tijeku
Mjera 20: Razvoj potporne infrastrukture i suprastrukture za potrebe sektora ribarstva i akvakulture	Provedeno
Mjera 21: Unaprjeđenje infrastrukture i organizacije cestovnog prometa i prometa u mirovanju	U tijeku

U nastavku slijedi sažeta analiza opisa statusa provedbe pojedinih mjera:

2.3 OPIS STATUSA PROVEDBE MJERA

MJERA 1: RAZVOJ, MODERNIZACIJA I JAČANJE KAPACITETA PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE I POTPORNIH INSTITUCIJA

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Ključna aktivnost Razvoj i pružanje potpora poduzetničkim institucijama i pružanje potpora MPS provodi se na godišnjoj razini – kontinuirano tijekom razdoblja provedbe Provedbenog programa. U okviru programa poticanja poduzetništva dodijeljeno je ukupno 6.279,51 6.279,51 eura čime pružena potpora za 6 MSP-ova.

Izvršenje proračunskih sredstava: 6.279,51 eura

MJERA 2: RAZVOJ I UNAPRIJEĐENJE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Poticanje održivog razvoja turizma realizirano je kroz ulaganja u kapitalne projekt izgradnje zgrade Turističko informativnog centra u proteklom izvještajnom razdoblju te

rekonstrukcije i opremanja zgrade stare škole za potrebe uspostave Centra za održivi aktivni turizam – Biosfera u 2023. godini. Izmjenama i dopunama provedbenog programa u 2023. godini u mjeru ulazi i projekt Rekonstrukcija Zavičajnog muzeja Biograd.

Izvršenje proračunskih sredstava: 432.316,18 eura

MJERA 3: UNAPRIJEĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA, OČUVANJA I VALORIZACIJE KULTURNE I POVIJESNE BAŠTINE

Status provedbe mjere: : U tijeku

Opis statusa provedbe: Aktivnost Promicanje kulture i kulturnih sadržaja provodi se kontinuirano tijekom razdoblja provedbe Provedbenog programa. Ključne točke ostvarenja u potpunosti će se realizirati nakon ulaganja u kapitalne projekte: Izgradnja knjižnice, Rekonstrukcija zavičajnog muzeja, Kino dvorana-glazbena dvorana i Kulturni centar Granda. Ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti planirano je kroz provedbu projekta Interpretacijski centar pomorstva i ribarstva koji se planira kandidirati na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava iz ESI fondova. Za kulturne programe iz javnih potreba u kulturi utrošeno 75.090,35 eura, dok je za projektno-tehničku dokumentaciju i studiju izvedivosti za kapitalni projekt Rekonstrukcija Zavičajnog muzeja Biograd utrošeno 55.245,86 eura.

Izvršenje proračunskih sredstava: 130.336,21 eura

MJERA 4: POVEĆANJE DOSTUPNOSTI I OSIGURAVANJE JEDNAKIH UVJETA ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA TE SVIM RAZINAMA OBRAZOVANJA

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Aktivnost Unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje realizirat će se ulaganjem u rekonstrukciju zgrade Dječjeg vrtića "Biograd" kojom će se dograditi i nadograditi područni objekt gradske predškolske ustanove na predjelu Kosa. Provedba projekta rezultirat će povećanjem broja dnevnih boravaka u područnom objektu čime će se povećati kapacitet novih učionica i broj izgrađenih mjesta u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. Provedba projekta sufinanciranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti započela je u ožujku 2023. godine, dok se početak radova očekuje u veljači 2024. godine. Tijekom izvještajnog razdoblja proveden je projekt "Za sretno djetinjstvo bez granica" kojim je igralište matičnog objekta Dječjeg vrtića "Ivana Brlić Mažuranić" opremljeno (ranije: Dječjeg vrtića "Biograd") opremljeno fiksnom opremom. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Utrošena proračunska sredstva odnose se na kapitalni projekt Rekonstrukcija dječjeg vrtića – centar.

Izvršenje proračunskih sredstava: 12.718,75 eura

MJERA 5: UNAPRJEĐENJE OBRAZOVNE INFRASTRUKTURE (OBRAZOVNI OBJEKTI, SPORTSKI OBJEKTI, UČIONICE)

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Dodjela stipendija za visoko i srednjoškolsko obrazovanje provodi se na godišnjoj razini kontinuirano tijekom razdoblja provedbe Provedbenog programa te se utrošena sredstva u iznosu od 135.799,33 eura odnose na učeničke i studentske stipendije. U rekonstrukciju srednje škole utrošeno je 8.343,00 eura.

Izvršenje proračunskih sredstava: 144.142,33 eura

MJERA 6: JAČANJE LJUDSKIH POTENCIJALA U JAVNOM SEKTORU

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Aktivnosti za mjeru najvećim djelom su vezane uz redovnu djelatnost jedinstvenog upravnog odjela i redovnu djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela. Ključne točke ostvarenja predstavljaju kvantifikaciju broja izdanih rješenja i projekata kojima je odobreno sufinanciranje sredstvima ESI fondova. U ožujku 2023. započela je provedba projekta Rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića "Biograd" - NPOO.C3.1.R1-I1.01.0112, a u studenom 2023. potpisan je ugovor za provedbu projekta Postrojenje za sortiranje odvojeno sakupljenog otpada (sortirница) u Biogradu na Moru - NPOO.C1.3.R2-I1.02.0005, oba projekta sufinanciraju se bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Izvršenje proračunskih sredstava: 455.659,90 eura

MJERA 7: UNAPRJEĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom ostvareno je kroz ulaganje u izgradnju ogradnog zida oko park šume Soline. Aktivnosti vezane za prostorno planiranje u realizirale su izradom urbanističkih i detaljnih planova uređenja prostora.

Izvršenje proračunskih sredstava: 53.453,17 eura

MJERA 8: RAZVOJ I MODERNIZACIJA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE I USLUGA U SKLADU SA STANDARDIMA KVALITETE I POTREBAMA ZAJEDNICE, I RAZVOJ TELEMEDICINE

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Poboljšanje opremljenosti i unaprjeđivanje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga realizira se putem donacija Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd i Općoj bolnici Zadar. Ključne točke ostvarenja predstavljaju poboljšanu opremljenost navedenih zdravstvenih ustanova. Tijekom izvještajnog razdoblja kapitalnom donacijom za Specijalnu bolnicu za ortopediju Biograd utrošeno je 19.908,42 eura.

Izvršenje proračunskih sredstava: 19.908,42 eura

MJERA 9. RAZVOJ I MODERNIZACIJA INFRASTRUKTURE I USLUGA SOCIJALNE SKRBI U SKLADU SA STANDARDIMA KVALITETE I POTREBAMA ZAJEDNICE

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Dodjela subvencija, pomoći i donacija najugroženijim članovima lokalne zajednice provodi se kroz redovite društveno-socijalne programe. Poboljšanje standarda postojećih usluga socijalne zaštite u okvirima lokalne zajednice provodi se kroz sufinanciranje Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru i donacijama udruga iz područja socijalne skrbi.

Izvršenje proračunskih sredstava: 173.569,53 eura

MJERA 10: UNAPRJEĐENJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE I SUSTAVA ZA KONKURENTAN NATJECATELJSKI SPORT

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Poticanje razvoja sporta i rekreacije provodi se kroz aktivnosti i programe iz potreba u sportu kontinuirano tijekom čitavog razdoblja provedbe Provedbenog programa s ciljem poticanja lokalnog stanovništva na aktivni život kroz sport, tj. povećanjem broj korisnika javnih sportsko-rekreacijskih sadržaja. Unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja provodi se putem ulaganja u sportsku infrastrukturu. Sva utrošena proračunska sredstva za mjeru odnose se na redoviti sportski program.

Izvršenje proračunskih sredstava: 199.085,00 eura

MJERA 11: RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA POTPORA I PROGRAMA TEMELJENIM NA ISTRAŽIVANJU ŽIVOTNIH NAVIKA I STAVOVA MLADIH OBITELJI O DEMOGRAFSKIM KRETANJIMA U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Status provedbe mjere: Provedeno

Opis statusa provedbe: Provedba natalitetnih politika i zaustavljanje iseljavanja mladih provodi se kontinuirano, a pozitivan demografski trend s blagim rastom broja stanovnika prema popisu stanovništva iz 2021. godine daje realne šanse za ostvarenje ciljnih vrijednosti: povećanje broja rođene djece i smanjenje iseljavanja stanovništva. U okviru Programa društvene poticajne izgradnje (POS), a

sve u cilju unaprjeđenja dostupnosti kvalitete stanovanja i očuvanja pozitivnog demografskog trenda u 2022. godini izvršena primopredaja 36 stanova u 6 višestambenih zgrada gradskom predjelu Donja Granda čime je realiziran taj kapitalni projekt. Također, unaprjeđenje dostupnosti kvalitete stanovanja ostvaruje se kroz ulaganja u dječja igrališta. Kumulativno od 2021. do 2023. godine izgrađena su 3 dječja igrališta s ciljem ulaganja u društvenu javnu infrastrukturu za djecu i mlade i razvoj lokalne zajednice koja su sufinancirana sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Zadarske županije. Tijekom izvještajnog razdoblja opremljeno dječje igralište matičnog objekta DV Ivana Brlić Mažuranić u koje je uloženo 14.600,25 eura proračunskih sredstava.

Izvršenje proračunskih sredstava: 14.600,25 eura

MJERA 12: JAČANJE KAPACITETA SIGURNOSNIH SLUŽBI I SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE KROZ ULAGANJA U RAZVOJ INFRASTRUKTURE I PRIMJENU NOVIH TEHNIKA I TEHNOLOGIJA

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Aktivnosti mjere se provode kroz program u okviru javne sigurnosti i zaštite od požara kroz realizaciju Plana zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite. Program za vatrogastvo predviđa tekuće donacije DVD-ima, što se odnosi na utrošena sredstva za ovu mjeru.

Izvršenje proračunskih sredstava: 39.291,00 eura

MJERA 13: UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA PRAĆENJE STANJA I ZAŠTITU SVIH OKOLIŠNIH SASTAVNICA (ZRAK, VODE, MORE, TLO, KRAJOBRAZ, BILJNI I ŽIVOTINJSKI SVIJET TE ZEMLJINA KAMENA KORA)

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša provodi se kroz kapitalno ulaganje Sanacija odlagališta Baštijunski brig. Realizacija projekta će doprinijeti zaštiti okoliša jer će se smanjiti emisija štetnih plinova koja negativno utječe na okoliš, klimu i ljudsko zdravlje. U izvještajnom razdoblju pristupilo pripremi projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta otpada u skladu s važećim zakonskim propisima i najboljim praksama za tu vrstu projekta, a projekt će se predložiti na odgovarajući natječaj za bespovratne potpore iz EU fondova.

Izvršenje proračunskih sredstava: 0,00 eura

MJERA 14: UNAPRJEĐENJE SUSTAVA GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM I POTICANJE PRIJELAZA NA KRUŽNO GOSPODARSTVO

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Izgradnja građevina za gospodarenje otpadom je realizirana uspostavom reciklažnog dvorišta, dok će se uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom

realizirati tek po pokretanju regionalnog CGO te provedbom kapitalnog projekta Izgradnja sortirnice za odvojeno prikupljanje otpada. Projekt "Postrojenje za sortiranje odvojeno sakupljenog otpada (sortirnica) u Biogradu na Moru" - NPOO.C1.3.R2-I1.02.0005 započeo je s provedbom krajem 2022. godine, a u studenom 2023. godine potpisan ugovor s nadležnim tijelima kojim se projektu dodjeljuje 2.892.733,13 eura bespovratne potpore. Tijekom izvještajnog razdoblja pokrenuti su postupci javne nabave za radove i opremanje postrojenja kao i izgradnju pristupnih cesta, a početak radova se očekuje u prvom kvartalu 2024. godine. Sustavnim mjerama za učinkovito gospodarenje otpadom Grad Biograd redovito ulaže u opremu za odvojeno prikupljanje otpada, a sve u cilju postignuća ključnih točaka ostvarenja: povećanje korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada.

Izvršenje proračunskih sredstava: 26.511,38 eura

MJERA 15: UNAPRJEĐENJE KVALITETE I ODRŽIVO UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE (VODNOG GOSPODARSTVA)

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Aktivnosti za mjeru najvećim djelom se odnose na razvoj i unaprjeđenje različitih infrastrukturnih sustava. Tijekom izvještajnog razdoblja izrađen je idejni i glavni/izvedbeni projekt oborinske odvodnje ua Ul. kralja Tvrtka, Ul. kraljice Jelene i Trga kralja Tomislava u što je uloženo 6.875,00 eura dok je za izvođenje radova uloženo 74.344,22 eura. Za radove na oborinskoj odvodnji ispred zgrade na Obali kralja Petra Krešimira IV br. 4 uloženo je 10.399,40 eura.

Izvršenje proračunskih sredstava: 91.618,62 eura

MJERA 16: UNAPRJEĐENJE KVALITETE I RAZVOJ MALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I USLUGA

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Glavna aktivnost mjere je održavanje javnih površina uključujući kapitalna ulaganja u gradsko groblje i održavanje ulica i putova, čišćenje i pranje javnih površina te održavanje parkova, nasada i kupališta. Za kapitalno ulaganje u gradsko groblje utrošeno je 77.525,04 eura, a za redovite programe održavanja komunalne infrastrukture utrošeno je 838.353,65 eura.

Izvršenje proračunskih sredstava: 915.878,69 eura

MJERA 17: UNAPRJEĐENJE, MODERNIZACIJA I RAZVOJ ENERGETSKE INFRASTRUKTURE I SUSTAVA ENERGOOPSKRBE

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi kroz realizaciju aktivnosti unaprjeđenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu. Tijekom izvještajnog razdoblja za ulaganja u javnu rasvjetu utrošeno je 2.060,53 eura.

Izvršenje proračunskih sredstava: 2.060,53 eura

MJERA 18: POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI INFRASTRUKTURE I ZGRADA U JAVNOM I PRIVATNOM SEKTORU

Status provedbe mjere: U tijeku

Opis statusa provedbe: Unaprjeđenje energetske infrastrukture realizirat će se kroz kapitalna ulaganja; rekonstrukciju javne rasvjete, izgradnju trafostanica i izgradnju fotonaponskih elektrana (FNE) na zgradama Gradske knjižnice i Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru. Projekti izgradnje FNE u visokoj fazi spremnosti za prijavu na natječaje za bespovratna sredstva iz nacionalnih i EU fondova ili ostalih izvora. Krajem 2023. godine proveden je postupak nabave opreme za modernizaciju sustava javne rasvjete ukupne vrijednosti 491.340,00 eura.

Izvršenje proračunskih sredstava: 0,00 eura

MJERA 19: RAZVOJ POTPORNE INFRASTRUKTURE ZA POTREBE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Status provedbe mjere: : U tijeku

Opis statusa provedbe: U svibnju 2022. godine započeli su radovi na rekonstrukciji gradske tržnice, završetak radova se očekuje u prvom kvartalu 2024. godine. Uspostavom novoobnovljene gradske tržnice omogućit će se uvjeti za dostizanje ključnih točaka ostvarenja mjere: broj OPG-ova na području JLS. Utrošena sredstva za mjeru odnose se na kapitalni projekt Rekonstrukcija gradske tržnice.

Izvršenje proračunskih sredstava: 435.439,18 eura

MJERA 20: RAZVOJ POTPORNE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE ZA POTREBE SEKTORA RIBARSTVA I AKVAKULTURE

Status provedbe mjere: Provedeno

Opis statusa provedbe: Poticanje održivog razvoja ribarstva provodi se kroz ulaganje u rekonstrukciju gradske ribarnice. Provedba kapitalnog projekta Rekonstrukcija gradske ribarnice završena je u prosincu 2023. godine, a objekt je predan na upravljanje gradskom poduzeću Bošana d.o.o.. Uspostavom novoobnovljene gradske ribarnice i stavljanjem iste u funkciju omogućit će se uvjeti za dostizanje ključnih točaka ostvarenja mjere: broj ribara na području JLS. Provedba projekta financirana je iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo s intenzitetom potpore od 100%.

Izvršenje proračunskih sredstava: 00,00 eura

MJERA 21: UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE I ORGANIZACIJE CESTOVNOG PROMETA I PROMETA U MIROVANJU

Status provedbe mjere: U tijeku


Opis statusa provedbe: Unaprjeđenje lokalne i regionalne prometne povezanosti i izgradnja prometne infrastrukture ostvaruje se kroz programe izgradnje komunalne infrastrukture. Za idejni projekti prometnice od ŽC6063 do buduće luke na predjelu Kumenat i prometnice od DC8 do Ul. VII. Jankolovački put uloženo je 27.387,50 eura, dok je za izradu geodetskih elaborata nerazvrstanih cesta i komunalne infrastrukture uloženo 10.800,00 eura.

Izvršenje proračunskih sredstava: 38.187,50 eura

2.4. ZAKLJUČAK O OSTVARENOM NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Napredak koji je ostvaren u provedbi mjera Provedbenog programa Grada Biograda na Moru, uvjetovan je nizom unutarnjih i vanjskih okolnosti poput spremnosti projektno-tehničke dokumentacije i riješenih imovinsko-pravnih odnosa s jedne strane te dostupnih natječaja za sufinanciranje bespovratnim sredstvima za kapitalne projekte kao i predviđenim alokacijama za iste s druge strane. Bez obzira na značajne izazove uzrokovane inflacijom i prelaskom na novu valutu provedba mjera provodi se u skladu s planiranim rokovima i napredak se odvija predviđenom dinamikom, uz sporadična kašnjenja za pojedine projekte radi gore navedenih razloga. Za neke mjere sredstva nisu utrošena, ali se aktivnosti provode kroz izmjene projektne dokumentacije te osiguranje ostalih preduvjeta za provedbu kapitalnih projekata. Dodatno, priprema projekata koji se kandidiraju na natječaje za su financiranje bespovratnim često uključuju izmjene i dopune već izrađene dokumentacije radi usklađivanja svim zakonskim odredbama i pozitivnim zakonodavstvom na nacionalnoj i EU razini, poput usklađenosti projekta sa DNSH načelima i/ili doprinosa istima što je u pravilu uvjet prihvatljivosti projekta. Također, u provedbi samih projekata uz provođenje mjera upravljanja rizicima mogu se dogoditi nepredvidive situacije koje mogu uzrokovati kašnjenja.

Grafikon 1 Udio izvršenja pojedine mjere u Godišnjem izvješću o provedbi Provedbenog programa za 2023. godinu (razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2023.).



U izvještajnom razdoblju najviše je utrošeno na Mjeru 16: Unaprjeđenje kvalitete i razvoj male komunalne infrastrukture i usluga: 29% u ukupno realiziranom iznosu, odnosno 915.878,69 eura, utrošena sredstva najvećim dijelom se odnose na programe održavanja komunalne infrastrukture: održavanje ulica i putova, čišćenje i pranje javnih površina, održavanje parkova, nasada i kupališta. Druga mjera po količini utrošenih sredstava od 14% u ukupno realiziranom iznosu, odnosno 455.659,90 eura je Mjera 6: Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru. Utrošena sredstva se

odnose utrošena sredstva se odnose na redovnu djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela. Također, po 14% utrošenih sredstava odnosi se na još dvije Mjere: 19: Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje (rekonstrukcija gradske tržnice) 435.439,18 eura 432.316,18 eura i 2: Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture (Centar za održivi aktivni turizam BioSfera Biograd) 432.316,18 eura.

2.5. PREPORUKE NUŽNIH RADNJI ZA UKLANJANJE U POSTIGNUĆU KLJUČNIH TOČAKA

Kako bi se ostvarili zacrtani rezultati, odnosno postigle ključne točke ostvarenja potrebno je pravovremeno reagirati na prilike koje se nude preko EU, nacionalnih natječaja te ostalih izvora uključujući financijske instrumente za javni sektor jer jedino tako JLS-ovi, poput Grada Biograda na Moru mogu ostvariti svoje Provedbene programe i ključne točke. Bitna je spremnost svakog projekta i postojanje projektno-tehničke dokumentacije za infrastrukturne projekte kao i mogućnost osiguranja vlastitog udjela u sufinanciranju projekata. Od primarne važnosti je poznavati potrebe lokalne zajednice s fokusom na razvoj konkurentnog i inovativnog gospodarstva i povoljne poduzetničke klime, povećanja broja zaposlenih, socijalnu i financijsku sigurnost, osiguran komunalni standard (energetski učinkovitu javnu rasvjetu, čiste, uređene i održavane javne površine, uvjete za učinkovito gospodarenje otpadom), uspostavljenu i obnovljenu kulturnu, društvenu i sportsku infrastrukturu. Kako bi se bi se zadovoljile potrebe stanovništva i osigurala bolja kvaliteta života potrebno je voditi brigu da se financijska sredstva pravilno rasporede uz moguće izmjene i dopune Provedbenog programa.

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Grad Biograd na Moru provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi sljedećih razvojnih smjerova i strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. godine:

- RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO - SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo
- RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO - SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi
- RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO - SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom
- RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE - SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život
- RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE - SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji
- RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE - SC7. Sigurnost za stabilan razvoj
- RS3 ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA - SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost
- RS3 ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA – SC9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva
- RS3 ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA – SC10. Održiva mobilnost

Najvažniji rezultati ostvareni provedbom mjera Provedbenog programa Grada Biograda na Moru tijekom izvještajnog razdoblja:

SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

- U okviru programa poticanja poduzetništva dodijeljeno je ukupno 6.279,51 eura čime pružena potpora za 6 MSP-ova.
- Obnovljen i opremljen Centar za održivi aktivni turizam Biosfera (zgrada stare škole);
- Dodijeljena sredstva za kulturne programe iz javnih potreba u kulturi;

SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi

- Dodijeljene studentske stipendije u ukupnom iznosu 135.799,33 eura;
- Započeo je Projekt rekonstrukcije zgrade dječjeg vrtića - Kosa zapad sufinanciran iz NPOO-a;

SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

- Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru sudjeluje u pripremi i provedbi dva projekta koji su sufinancirani bespovratnim potporama Rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića "Biograd"
 - NPOO.C3.1.R1-I1.01.0112 i Postrojenje za sortiranje odvojeno sakupljenog otpada (sortirnica) u Biogradu na Moru - NPOO.C1.3.R2-I1.02.0005;
- U aktivnosti vezane za prostorno planiranje a utrošeno je 19.591,51 eura;

SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

- Realizirana je donacija u iznosu od 19.908,42 eura za Specijalnu bolnicu za ortopediju Biograd;

SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji

- Opremljeno je igralište DV "Ivana Brlić Mažuranić" s ciljem povećanja kvalitete javne društvene infrastrukture za djecu i mlade, nabava opreme je sufinancirana iz Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2023. godinu;

SC7. Sigurnost za stabilan razvoj

- Grad Biograd na Moru provodi program u okviru javne sigurnosti i zaštite od požara kroz realizaciju Plana zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite. Kroz Program za vatrogastvo osigurane su tekuće donacije DVD-ima.

SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

- U studenom 2023. godine s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost potpisan je ugovor za sufinanciranje projekta izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpada (sortirnice) čime će se izravno doprinijeti unapređenju sustava gospodarenja otpadom i ublažavanju klimatskih promjena kroz povećanje stope oporabe i recikliranja odvojeno sakupljenog otpada te smanjenju količina otpada koji se odlaze na odlagališta;

- Grad Biograd na Moru kontinuirano ulaže u opremu za odvojeno prikupljanje otpada, krajem 2023. godine pokrenuta je nabava spremnika za udvojeno prikupljanje otpada vrijednosti 100.000,00 eura;
- Krajem 2023. realizirana je nabava opreme za modernizaciju sustava javne rasvjete vrijednosti ukupne vrijednosti 491.340,00 eura. Projekt ima potporu putem ESIF kredita za javnu rasvjetu koji se realizira u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR).
- Projekti izgradnje fotonaponskih elektrana za zgradu Gradske knjižnice i Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru su u visokoj fazi spremnosti za prijavu na natječaje za bespovratna sredstva;

SC9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva

- Realiziran je projekti rekonstrukcije gradske ribarnice financiran bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

SC10. Održiva mobilnost

- U idejne projekte i elaborate za prometnice i nerazvrstane ceste uloženo je 38.187,50 eura;

Podaci ovog godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Grada Biograda na Moru za razdoblje 2021.-2025. nalaze se u Prilogu 1: Tablični prikaz ostvarenja mjera koji je sastavni je dio ovog izvješća o provedbi provedbenog programa za izvještajno razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2023. godine.

